Annexe 3 : Grille type d’analyse des projets d’investissement en RPI
A pré-remplir par la DGOS
	COMITE DE LA PERFORMANCE ET DE LA MODERNISATION DE L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIERS 
(COPERMO)


	Région XX

	Date : 

XX/XX/2016
	PREPARATION DE LA

REVUE DE PROJET D’INVESTISSEMENT

RPI 2016 

	Lieu :

Ministère de la Santé
	

	Secrétariat du Comité :

DGOS - Bureau PF1
	


	Hôpital XX
	Nom du projet : XX

présentation succincte du projet

	Montant de l’investissement
	XX M€ TTC TDC

	Montage
	Loi MOP / Conception réalisation

	Date validation du COPERMO
	jj/mm/aaaa

	Complétude du dossier
	 DIPI complété

 Note ARS

 Synthèse financière 

 Tableau analyse du capacitaire

 Tableau analyse des blocs opératoires

 Tableau analyse du dimensionnement du plateau médico-technique




	Conclusions : A compléter par le groupe technique (GT). 
 Maintien des crédits
 Suspension des crédits  
 Révision du rythme des délégations (préciser)
Eléments de contexte :

Le GT souligne les points positifs du projet et formule les recommandations ci-après à suivre en 2016 :
Points positifs : 
Points d’alerte :

Ajout de recommandations à suivre en RPI 2017 :



	Aides nationales : A pré-remplir par la DGOS

[image: image1.emf]en K€

FMESPP



AC NR



Montant 

aidé AC



Annuité 

AC



TOTAL 

montant aidé



Aides accordées



0

Aides déjà déléguées



0

Aides prévues en dernière circulaire 2015 

0 0

Aides restantes à déléguer



0 0 0 0 0

Ctrl 0 0 0 0 0




	

	I. Respect des recommandations du COPERMO : Synthèse et commentaire de l’ARS attendus pour chaque recommandation :


	Recommandation 1 : A pré-remplir par la DGOS
	 Réalisée
 Non réalisée

 En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :


	Recommandation 2 : A pré-remplir par la DGOS
	 Réalisée
 Non réalisée

 En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :



	Recommandation 3 : A pré-remplir par la DGOS
	 Réalisée
 Non réalisée

 En cours

Synthèse et commentaire de l’ARS :



	Recommandation 4 : A pré-remplir par la DGOS
	 Réalisée
 Non réalisée

 En cours
Synthèse et commentaire de l’ARS :




	Rappel de la décision prise en RPI 2015 : 

	 Non concerné
 Maintien des crédits
 Suspension des crédits 
 Modification du rythme des délégations

	Ajout des recommandations suite à la RPI 2015
(A pré-remplir par la DGOS)
	Réponses apportées aux recommandations formulées suite à la RPI 2015

Synthèse et commentaire de l’ARS attendus pour chaque recommandation :

	( Recommandation 1 :
	

	( Recommandation 2 :
	

	( Recommandation 3 :
	

	( Recommandation 4 :
	

	( Recommandation 5 :
	


	II. Respect critères techniques du projet (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016 par l’ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l’ARS).

	Le coût :
	 Conforme
 Non conforme
Commentaire de l’ARS : 
A adapter en fonction du nombre de sous-opération

Coût du projet validé copermo en K€ TTC TDC

Coût du projet en K€ TTC TDC actualisé 2016
Ecart
Opération 1
Opération 2
Opération 3
Opération 4
Opération 5
TOTAL

0


	Plan de financement
	Plan de financement :

Commentaire de l’ARS : 

[image: image2.emf]A/Autofinancement (CAF)

B/Cession

C/Subventions en capital :

dont : Nationales 

(FMESPP, AC NR)

ARS

Collectivités territ.

FEDER

Autres 

I.Total apports en capital (A+B+C) 0 0 0

Emprunt classique

Emprunt institutionnel 

(CDC, BEI, AFD…) 

II.Total Emprunts 0 0 0

Total financement du projet (I + II) 0 0 0

Montant de 

l'aide cible à 

recevoir par 

l'établissement 

(annuité x 20 

ans)



Total de l'annuité 

prévue



Aides reçues en 

cumul à date



Aides nationales en exploitation (AC R)

Aides régionales en exploitation (AC R)

Nature du financement



Montant 

(en K€)



Financement 

garanti à date 

(Oui/Non)

Montant 

encaissé par 

l'établissement


Préciser la date de la cession : 
PGFP validé par l’ARS :

 Oui
 Non 

EPRD validé par l’ARS :

 Oui
 Non 



	Les surfaces :
	 Conforme
 Non conforme

Commentaire de l’ARS : 
validé copermo
actualisé 2016
Ecart
Surfaces construites 

Surfaces restructurées

Surfaces démolies 

Surfaces cédées 



	Le planning :
	 Conforme
 Non conforme
Commentaire de l’ARS : 
A adapter en fonction du nombre de sous-opération
Date livraison validée COPERMO
Date livraison actualisée 2016
Ecart
phase

Opération 1
Opération 2
Opération 3
Opération 4
Opération 5


	Les décaissements de l’établissement :
	 Conforme
 Non conforme
Commentaire de l’ARS : 

[image: image3.emf]En K€ Validés en 

COPERMO

Actualisés 

en 2016

Etat En % 

cumulé

2012 à 2013

2014

2015

2016

Sous-total

2017

2018

TOTAL 0,00 0,00





	III. Respect des critères d’activité et de dimensionnement du projet (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016 par l’ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l’ARS).

	Le capacitaire
	 Conforme
 Non conforme

Commentaire de l’ARS : 
Capacitaire actuel

Capacitaire futur validé en COPERMO

Capacitaire futur actualisé 2016
lits

places

lits
places

lits

places

M

C

O

SSR

TOTAL



	Le taux de chirurgie ambulatoire :
	 Conforme
 Non conforme

Commentaire de l’ARS : 
TCA actuel (date à préciser)
TCA futur (date à préciser) validé copermo
TCA futur (date à préciser) validé actualisé 2016



	IV. Respect de la soutenabilité financière (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016 par l’ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l’ARS).

	Gains RSI
	 Conforme
 Non conforme

Commentaire de l’ARS : 
Gains validés COPERMO
Gains actualisés 2016
Ecart
Gain 1
Gain 2
Gain 3
TOTAL



	Taux de marge brute hors aide
	 Conforme
 Non conforme

Commentaire de l’ARS : 
TMB actuel
(date à préciser)
TMB futur validé copermo
(date à préciser)
TMB futur actualisé 2016 (date à préciser)


	Evolution du 
titre 1
	 Conforme
 Non conforme
Commentaire de l’ARS : 
Les formules de calcul sont à actualiser en fonction des dates dans le tableau excel ci-dessous

[image: image4.emf]Valeur 

actuelle 

(date à 

préciser) en 

M€

Valeur cible 

(date à 

préciser) en 

M€

Taux 

annuel 

d'évolution 

sur la 

période 

(dates à 

préciser) 

Valeur 

actuelle 

(date à 

préciser) 

en M€

Valeur 

cible (date 

à préciser) 

en M€

Taux annuel 

d'évolution 

sur la 

période 

(dates à 

préciser) 

Recettes Titre 1 

(produits T2A)



#DIV/0! #DIV/0!

Dépenses Titre 1



#DIV/0! #DIV/0!

Validé en COPERMO Actualisé en 2016





1

Feuil1

		en K€		FMESPP
		AC NR
		Montant aidé AC
		Annuité AC
		TOTAL montant aidé


		Aides accordées
										0

		Aides déjà déléguées
										0

		Aides prévues en dernière circulaire 2015 
						0				0

		Aides restantes à déléguer
		0		0		0		0		0

		Ctrl		0		0		0		0		0






Feuil1

		Nature du financement
				Montant 
(en K€)
		Financement garanti à date (Oui/Non)		Montant encaissé par l'établissement



		A/Autofinancement (CAF)

		B/Cession

		C/Subventions en capital :

		dont :		Nationales (FMESPP, AC NR)

				ARS

				Collectivités territ.

				FEDER

				Autres 

		I.Total apports en capital (A+B+C)				0		0		0

				Emprunt classique

				Emprunt institutionnel (CDC, BEI, AFD…) 

		II.Total Emprunts				0		0		0

		Total financement du projet (I + II)				0		0		0



						Montant de l'aide cible à recevoir par l'établissement (annuité x 20 ans)
		Total de l'annuité prévue
		Aides reçues en cumul à date
 

		Aides nationales en exploitation (AC R)

		Aides régionales en exploitation (AC R)






Feuil1

				Validé en COPERMO						Actualisé en 2016

				Valeur actuelle (date à préciser) en M€		Valeur cible (date à préciser) en M€		Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser) 
		Valeur actuelle (date à préciser) en M€		Valeur cible (date à préciser) en M€		Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser) 


		Recettes Titre 1 (produits T2A)
						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!

		Dépenses Titre 1
						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!










Feuil1

		En K€		Validés en COPERMO		Actualisés en 2016		Etat		En % cumulé

		2012 à 2013

		2014

		2015

		2016

		Sous-total

		2017

		2018

		TOTAL		0.00		0.00






